

Relatório de Acompanhamento do Projeto - RAP

Código do Projeto: 2016/1

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PJE NO TST - EXPANSÃO COMPLETA

DEMANDANTE: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

DATA DA DEMANDA: MARÇO/2016

MOTIVADOR: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 51/2010 (ENTRE O CNJ, O TST E O CSJT), RESOLUÇÃO DO CSJT Nº 136/2014, ATO SEGJUD.GP Nº 116/2013, ATO.GP Nº 207/2014 E ATO Nº 213/2014 (INSTITUI O COMITÊ GESTOR DO PJE-JT E O GRUPO DE APOIO EXECUTIVO), RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 185/2013 (INSTITUI O PJE), INTIMAÇÃO DO CNJ DE MAIO/2016 (DETERMINANDO APRESENTAÇÃO DE PLANO E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PJE), TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 10/2016 (ENTRE CSJT E CNJ).

PATROCINADOR: MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

SUPERVISOR DO PROJETO:

TITULAR: MINISTRO ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE - COORDENADOR DO COMITÊ GESTOR DO PJE NO TST

SUBSTITUTO: JUIZ MAXIMILIANO PEREIRA DE CARVALHO - MEMBRO DO COMITÊ GESTOR DO PJE NO TST

GERENTE DO PROJETO:

TITULAR: FRANCISCO HENRIQUE MENDONÇA NINA CABRAL - COORDENADOR DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TST

SUBSTITUTO: LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA - COORDENADOR SUBSTITUTO DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TST

Este relatório visa apresentar a situação momentânea e atual do projeto de implantação do PJe no TST.

Relatório de Acompanhamento do Projeto - RAP

1. PERÍODO DE REFERÊNCIA

De 08/07/2017 a 10/08/2017

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1. PRAZO

Data de início previsto	Data de início real	Data de conclusão prevista	% de conclusão
10/10/2016	10/10/2016	15/12/2017	75%

As atividades do projeto encontram-se dentro do prazo planejado?

SIM (x) NÃO ()

O prazo final do projeto encontra-se comprometido? SIM () NÃO (x)

2.2. ORÇAMENTO

Orçamento total planejado para o projeto	Orçamento total planejado até a data final do período de referência	Orçamento executado até a data final do período de referência

O projeto encontra-se dentro do orçamento planejado? SIM () NÃO ()

2.3. ESCOPO

Produtos planejados até a data final do período de referência	Produtos aceitos
Plano de implantação do PJe	-
Execução das etapas de implantação do sistema	-
Presidência do TST (Originárias)	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X
Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X
Tribunal Pleno (Originárias + Recursais)	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X
Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X
Corregedoria	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X

Relatório de Acompanhamento do Projeto - RAP

Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X
Órgão Especial (Recursais)	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X
Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X
Órgão Especial (Originárias)	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X
Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X
Vice-Presidência (Análise de RE + Conciliação de DC + Mediação)	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X
Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X
SDC (Originárias)	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X
Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X
SDC (Recursais)	-
Configuração do fluxo em ambiente de homologação	X
Configuração da parametrização em ambiente de homologação	X
Ação de capacitação/treinamento (ministros)	X
Ação de capacitação/treinamento (externo)	X
Ação de comunicação externa	X

COMENTÁRIOS:

- A ação de comunicação (externa) foi realizada por meio de matérias, informações e notícias veiculadas nos *sites* do TST, do CSJT e no *hotsite* do PJE. Além disso, houve a divulgação do [Ato n. 254/SEGJUD.GP](#) e [Ato n. 338/SEGJUD.GP](#) sobre o prosseguimento da implantação do PJe no TST no DEJT.
- A ação de capacitação/treinamento (externo) foi realizada por meio dos tutoriais, apresentações e infográfico disponibilizados na Internet. A SECOM divulgou amplamente no *site* do TST e CSJT matérias relacionadas ao assunto, indicando os *links* para acesso ao material disponível.
- Os fluxos e as parametrizações foram configurados com sucesso no ambiente de homologação e estão prontos para serem replicados no ambiente de produção.

Relatório de Acompanhamento do Projeto - RAP

3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DO PROJETO

ITEM	SIM	NÃO	INDICAÇÕES/OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
EXISTEM PROBLEMAS DE QUALIDADE NOS ENTREGÁVEIS?		X	
A EQUIPE ENFRENTA PROBLEMAS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS?		X	
EXISTEM PROBLEMAS NO GERENCIAMENTO DOS RISCOS?		X	
EXISTEM OUTRAS QUESTÕES CRÍTICAS?		X	

4. OBSERVAÇÕES

5. ASSINATURAS

GERENTE DO PROJETO (Substituto) Leandro Costa de Oliveira	BRASÍLIA-DF, 10/08/2017. ASSINATURA:
SUPERVISOR DO PROJETO (Substituto) Dr. Maximiliano Pereira de Carvalho	BRASÍLIA-DF, 10/08/2017. ASSINATURA: