

Código do Projeto: 2016/1

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PJE NO TST – EXPANSÃO COMPLETA

DEMANDANTE: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

DATA DA DEMANDA: MARÇO/2016

MOTIVADOR: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 51/2010 (ENTRE O CNJ, O TST E O CSJT), RESOLUÇÃO DO CSJT Nº 136/2014, ATO SEGJUD.GP Nº 116/2013, ATO.GP Nº 207/2014 E ATO Nº 213/2014 (INSTITUI O COMITÊ GESTOR DO PJE-JT E O GRUPO DE APOIO EXECUTIVO), RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 185/2013 (INSTITUI O PJE), INTIMAÇÃO DO CNJ DE MAIO/2016 (DETERMINANDO APRESENTAÇÃO DE PLANO E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PJE), TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 10/2016 (ENTRE CSJT E CNJ).

PATROCINADOR: MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

SUPERVISOR DO PROJETO:

TITULAR: MINISTRO ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE - COORDENADOR DO COMITÊ GESTOR DO PJE NO TST

SUBSTITUTO: JUIZ MAXIMILIANO PEREIRA DE CARVALHO - MEMBRO DO COMITÊ GESTOR DO PJE NO TST

GERENTE DO PROJETO:

TITULAR: FRANCISCO HENRIQUE MENDONÇA NINA CABRAL - COORDENADOR DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TST

SUBSTITUTO: LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA - COORDENADOR SUBSTITUTO DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TST

Este relatório visa apresentar a situação momentânea e atual do projeto de implantação do PJe no TST.

1. PERÍODO DE REFERÊNCIA

De 08/09/2017 a 09/10/2017

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1. PRAZO

Data de início previsto	Data de início real	Data de conclusão prevista	% de conclusão
10/10/2016	10/10/2016	15/12/2017	89%

As atividades do projeto encontram-se dentro do prazo planejado?

SIM (x) NÃO ()

O prazo final do projeto encontra-se comprometido? SIM () NÃO (x)

2.2. ORÇAMENTO

Orçamento total planejado para o projeto	Orçamento total planejado até a data final do período de referência	Orçamento executado até a data final do período de referência

O projeto encontra-se dentro do orçamento planejado? SIM () NÃO ()

2.3. ESCOPO

Produtos planejados até a data final do período de referência	Produtos aceitos
Plano de implantação do PJe	-
Execução das etapas de implantação do sistema	-
Turmas (Originárias e Recursais)	-
Definição de fluxo do PJe	X
Definição de parametrizações	X
Configuração do fluxo no ambiente de homologação	X
Levantamento de requisitos de TI (navegador Mozilla e versão do java)	X
Levantamento de requisitos administrativos (certificado digital, leitor de certificado digital)	X

COMENTÁRIOS:

- Ficou definido que o fluxo que será utilizado para as Turmas será o mesmo utilizado para a SDI-2. Os fluxos foram apresentados e validados pelos representantes das unidades.
- O fluxo já foi devidamente configurado no ambiente de homologação.

Relatório de Acompanhamento do Projeto - RAP

- As definições para parametrizações foram realizadas e são suficientes para configurar o ambiente de homologação e, posteriormente, serão replicadas para o ambiente de produção.
- Os requisitos de TI foram repassados às unidades para que providenciem junto à SETIN as configurações necessárias dos computadores para o perfeito funcionamento do sistema PJe.
- Foi repassado às unidades a necessidade de emissão dos certificados digitais para os servidores que utilizarão o PJe.

3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DO PROJETO

ITEM	SIM	NÃO	INDICAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS
EXISTEM PROBLEMAS DE QUALIDADE NOS ENTREGÁVEIS?		X	
A EQUIPE ENFRENTA PROBLEMAS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS?		X	
EXISTEM PROBLEMAS NO GERENCIAMENTO DOS RISCOS?		X	
EXISTEM OUTRAS QUESTÕES CRÍTICAS?		X	

4. OBSERVAÇÕES

5. ASSINATURAS

GERENTE DO PROJETO Francisco Henrique Mendonça Nina Cabral	BRASÍLIA-DF, 09/10/2017. ASSINATURA:
SUPERVISOR DO PROJETO (Substituto) Dr. Maximiliano Pereira de Carvalho	BRASÍLIA-DF, 09/10/2017. ASSINATURA: