

| Objetivo Estratégico/ Iniciativa Estratégica/ Meta Estratégica | Ação | Registrar os investimentos alocados e as ampliações e reduções físicas e/ou financeiras porventura alcançadas no desempenho das ações e/ou de seus indicadores vinculados, no período. Registrar os andamentos das ações (cronograma, situação, dificuldades, pendências, observações, etc.), no período. | Situação (1) Não Iniciada (2) Em Dia (3) Atrasada (4) Concluída (5) Excluída |
|--|--|--|---|
| <p>(IDPLS) Aumentar 1% ao ano o desempenho do PLS</p> <p>Iniciativa - Aprimorar a gestão de custos</p> <p>Iniciativa - Promover a sustentabilidade</p> | <p>1. Planejar e acompanhar o Plano de Logística Sustentável</p> | <p>Ação continuada O Plano de Logística Sustentável (PLS) do TST/CSJT é um instrumento de gestão que define ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento adotando práticas de sustentabilidade que objetivam a eficiência do gasto e o aperfeiçoamento de processos de trabalho. A execução do PLS auxilia o Índice de Desempenho do Plano de Logística Sustentável (IDPLS). O PLS TST/CSJT 2021-2026 foi aprovado pelo Comitê de Governança de Gestão da Sustentabilidade - CGGS e o ATO. CONJUNTO. CSJT.TST. GDGSET.GP Nº 44, de 29 de setembro de 2021, sintetiza a publicação do plano durante sua vigência. Não existe necessidade de investimento, pois não serão necessárias contratações para o monitoramento e gestão do PLS, uma vez que serão empregados os recursos disponíveis da instituição.</p> | <p>(2)</p> |
| <p>Iniciativa - Aperfeiçoar a governança de sustentabilidade</p> | <p>2. Apoiar a Governança de Gestão de Sustentabilidade</p> | <p>Ação continuada Propor ao CGGS ações relativas ao tema e relatórios semestrais do PLS, para melhoria no acompanhamento dos temas e indicadores.</p> | <p>(2)</p> |

**Painel de Contribuição
SETIN
DEZEMBRO/2021**

| <p>Objetivo Estratégico/ Iniciativa Estratégica/ Meta Estratégica</p> | <p>OKR (PDTIC 2021)</p> | <p>Registrar os investimentos alocados e as ampliações e reduções físicas e/ou financeiras porventura alcançadas no desempenho das ações e/ou de seus indicadores vinculados, no período.</p> <p>Registrar os andamentos das ações (cronograma, situação, dificuldades, pendências, observações, etc.), no período.</p> | <p>Situação (1) Não Iniciada (2) Em Dia (3) Atrasada (4) Concluída (5) Excluída</p> |
|--|--|---|--|
| <p>Objetivo - Garantir infraestrutura</p> | <p>Ciclo 1/2021 - Março a Maio</p> | | |
| <p>(ISTI) Aumentar para 83% a satisfação dos servidores com os serviços de TI prestados até 2026</p> <p>Iniciativa - Tratar ações decorrentes da Pesquisa de Satisfação dos Servidores Sobre os Serviços de Tecnologia da Informação</p> <p>Iniciativa - Aperfeiçoar serviços tecnológicos centrados na experiência do usuário</p> | <p>OE-1: Buscar uma excelente experiência do usuário</p> <p>KRE-1.1: Atingir o percentual de 30% dos documentos assinados pela solução JTe nos sistemas judiciais.</p> <p>KRE-1.2: Elevar a satisfação da avaliação da pesquisa de experiência em sessão telepresencial de 4.0 para 4.3.</p> | <p>Implementada por meio de 8 iniciativas estratégicas do PDTIC 2021 e 1 projeto do PDTIC 2021</p> | <p>(2) Em Dia - 1 iniciativas estratégicas</p> <p>(4) Concluída - 7 iniciativas estratégicas</p> <p><i>[Como os projetos duram mais do que um Ciclo do OKR, a "Situação" de cada um será atualizada somente no ciclo mais recente]</i></p> |

**Painel de Contribuição
SETIN
DEZEMBRO/2021**

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Iniciativa - Aprimorar a gestão de riscos</p> <p>Iniciativa - Aperfeiçoar a governança de TIC</p> <p>Iniciativa - Aperfeiçoar os processos de trabalho com foco na cultura orientada para resultados (facultativo)</p> | <p>OE-2: Aumentar a qualidade e celeridade das entregas</p> <p>KRE-2.1: Atingir nota 4.5 estrelas na avaliação da satisfação dos usuários da SETIN com os serviços de TI.</p> | <p>Implementada por meio de 4 iniciativas estratégicas do PDTIC 2021 e 12 projetos do PDTIC 2021</p> | <p>(4) Concluída - 4 iniciativas do PDTIC 2021</p> <p><i>[Como os projetos duram mais do que um Ciclo do OKR, a "Situação" de cada um será atualizada somente no ciclo mais recente]</i></p> |
| | <p>OE-3: Garantir a realização de sessões híbridas, virtuais, telepresenciais e presenciais</p> <p>KRE-3.1: Atingir 99% de disponibilidade das soluções de TIC necessárias durante as sessões.</p> | <p>Implementada por meio de 1 iniciativa do PDTIC 2021</p> | <p>(2) Em Dia - 1 iniciativa do PDTIC 2021</p> <p><i>[Como os projetos duram mais do que um Ciclo do OKR, a "Situação" de cada um será atualizada somente no ciclo mais recente]</i></p> |
| | <p>OE-4: Garantir a segurança do ambiente tecnológico do TST, incluindo privacidade e dados</p> <p>KRE-4.1: Reduzir em 90% o número de ferramentas desatualizadas.</p> | <p>Implementada por meio de 1 projeto do PDTIC 2020 e 8 projetos do PDTIC 2021</p> | <p><i>[Como os projetos duram mais do que um Ciclo do OKR, a "Situação" de cada um será atualizada somente no ciclo mais recente]</i></p> |
| <p>Ciclo 2/2021 - Junho a Setembro</p> | | | |

**Painel de Contribuição
SETIN
DEZEMBRO/2021**

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>[Ciclo 2/2021]- OE-1: Buscar uma excelente experiência do usuário com as soluções relacionadas a gabinetes e sessões de julgamento.</p> <p>[Ciclo 2/2021]- KRE-1.1: Atingir nota 4.5 estrelas na avaliação da satisfação dos usuários da SETIN com os serviços de gabinetes e sessões de julgamento.</p> <p>[Ciclo 2/2021]- KRE-1.2: Elevar a satisfação da avaliação da pesquisa de experiência em sessão telepresencial de 4.0 para 4.3 considerando também um novo público</p> | <p>Implementada por meio de 6 iniciativas estratégicas do PDTIC 2021 e 4 projetos do PDTIC 2021</p> | <p>(2) Em dia - 2 iniciativas do PDTIC 2021</p> <p>(4) Concluída - 4 iniciativas do PDTIC 2021</p> <p><i>[Como os projetos duram mais do que um Ciclo do OKR, a "Situação" de cada um será atualizada somente no ciclo mais recente]</i></p> |
| | <p>[Ciclo 2/2021]- OE-2: Melhorar o processo de capacidade produtiva da SETIN, equacionando o volume de demandas com a força de trabalho de TIC.</p> <p>[Ciclo 2/2021] - KRE-2.1 Reduzir de 28 para 14 o número de demandas aguardando entrega para o negócio</p> | <p>Implementada por meio de 1 iniciativa estratégica do PDTIC 2021 e 2 projetos do PDTIC 2021</p> | <p>(2) Em Dia - 1 iniciativa do PDTIC 2021</p> <p><i>[Como os projetos duram mais do que um Ciclo do OKR, a "Situação" de cada um será atualizada somente no ciclo mais recente]</i></p> |

**Painel de Contribuição
SETIN
DEZEMBRO/2021**

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | |
| | <p>[Ciclo 2/2021]- OE-3: Reduzir riscos de segurança com base na atualização de ativos de TI</p> <p>[Ciclo 2/2021]- KRE-3.1: Reduzir em 65% o número de ativos de infraestrutura desatualizados.</p> | <p>Implementada por meio de 1 projeto do PDTIC 2020 e 7 projetos do PDTIC 2021</p> | <p><i>[Como os projetos duram mais do que um Ciclo do OKR, a "Situação" de cada um será atualizada somente no ciclo mais recente]</i></p> |
| Ciclo 3/2021 - Out/21 a Fev/22 | | | |
| | <p>[Ciclo 3/2021]- OE-1: Buscar uma excelente experiência do usuário, inclusive no teletrabalho.</p> <p>[Ciclo 3/2021]- KRE-1.1: Atingir nota 4.5 estrelas na avaliação da satisfação dos usuários da SETIN com os serviços de gabinetes e sessões de julgamento.</p> <p>[Ciclo 3/2021]- KRE-1.2: Atingir nota 4.5 estrelas na avaliação da satisfação dos usuários do Produto Secretaria Eletrônica</p> | <p>Implementada por meio de 4 projetos do PDTIC 2021</p> | <p>(4) Concluída 4 Projetos do PDTIC 2021</p> |

**Painel de Contribuição
SETIN
DEZEMBRO/2021**

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>OE-2: Aumentar a eficiência dos processos produtivos com inovação tecnológica.</p> <p>[Ciclo 3/2021]- KRE-2.1: Reduzir em 30% a percepção de tempo gasto pelo usuário na confecção de minutas de voto de baixa complexidade</p> <p>[Ciclo 3/2021]- KRE-2.2: Aumentar de 2 para 6 unidades das áreas da SETIN com seus itens de trabalho visíveis no Portfólio Unificado</p> <p>[Ciclo 3/2021]- KRE-2.3: Aumentar para 5 as entregas de soluções que não requerem ação do operador do sistema do TST em atividades administrativas</p> | <p>Implementada por meio de 2 iniciativas estratégicas do PDTIC 2021 e 5 projetos do PDTIC 2021</p> | <p>(2) Em Dia - 2 iniciativas do PDTIC 2021</p> <p>(3) Atrasada 4 Projetos do PDTIC 2021</p> <p>(4) Concluída 1 Projeto do PDTIC 2021</p> |
| | <p>[Ciclo 3/2021]- OE-3: Reduzir riscos de segurança relacionados à tecnologia legada.</p> <p>[Ciclo 3/2021]- KRE-3.1: Reduzir de 229 para 149 (80) o número de ativos de infraestrutura desatualizados</p> | <p>Implementada por meio de 2 iniciativas estratégicas do PDTIC 2021, 6 projetos do PDTIC 2021 e 1 projeto do PDTIC 2020</p> | <p>(2) Em Dia - 2 iniciativas do PDTIC 2021 e 1 Projeto do PDTIC 2021</p> <p>(3) Atrasada 1 Projeto do PDTIC 2020 e 1 Projeto do PDTIC</p> |

**Painel de Contribuição
SETIN
DEZEMBRO/2021**

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>[Ciclo 3/2021]- KRE-3.2: Reduzir, mediante desligamento, de 634 para 541 o número de telas Forms em uso priorizadas para os sistemas administrativos</p> <p>[Ciclo 3/2021] - KRE-3.3: Reduzir, mediante desligamento, de 302 para 292 o número de telas Forms em uso priorizadas para os sistemas judiciais</p> | | <p>2021</p> <p>(4) Concluída 3 Projetos do PDTIC 2021</p> <p>(5) Excluída 1 Projeto do PDTIC 2021</p> |
|--|--|--|---|

O valor do orçamento previsto da SETIN para o ano 2021 foi de R\$ 29.507.101,67 e o valor executado foi de R\$ 22.327.704,71.